


# Vollsperrung für den Durchgangsverkehr L82 OD Delingsdorf (12.10.2015 – 15.11.2015)

Bürgerinformation zur Erreichbarkeit von Grundstücken und Wohngebieten während der einzelnen Phasen der Vollsperrung im Zuge der Erneuerung der Ortsdurchfahrt in Delingsdorf

Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass die Gewährleistung einer möglichst langen Erreichbarkeit von Grundstücken sowie die schnellere Fertigstellung der Baumaßnahme bei vollständiger Sperrung für den Fahrzeugverkehr in der vorliegenden Planung zu gleichen Anteilen Berücksichtigung gefunden hat.

# Vollsperrung für den Durchgangsverkehr L82 OD Delingsdorf (12.10.2015 – 15.11.2015)

## 1. Phase (12.10. – 25.10.2015)



- = Vollsperrung komplett  
(individuelle Regelung für Anwohner L82)
- = frei bis Baustelle
- = frei bis Baustelle  
(halbseitige Verkehrsführung)


### Auszuführende Arbeiten

- Kanalbau unter Vollsperrung im Bereich Hamburger Straße 15 bis 35 (Ausdehnung der Vollsperrung bis einschließlich Wiesenstraße zur Vermeidung von „Durchgangsschleichverkehr“ im rückwärtigen Wohngebiet)
- Herstellung Hausanschlüsse und Straßenabläufe im Bereich Lübecker Straße
- Kanalbau unter halbseitiger Sperrung im Bereich Lübecker Straße 20 bis 30

**Notzufahrten für Rettungsfahrzeuge und Feuerwehr werden freigehalten**

# Vollsperrung für den Durchgangsverkehr L82 OD Delingsdorf (12.10.2015 – 15.11.2015)

## 2. Phase (26.10. – 01.11.2015)



### Auszuführende Arbeiten

- Kanalbau unter halbseitiger Sperrung im Bereich Hamburger Straße 15 bis 35
- Vollausbau Fahrbahn unter Vollsperrung im Bereich Hamburger Straße 3 bis Lübecker Straße 3
- Herstellung Hausanschlüsse und Straßenabläufe im Bereich Lübecker Straße
- Herstellung Fahrbahn im Rohrgraben unter halbseitiger Sperrung im Bereich Lübecker Straße 20 bis 30

**Notzufahrten für Rettungsfahrzeuge und Feuerwehr werden freigehalten**

# Vollsperrung für den Durchgangsverkehr L82 OD Delingsdorf (12.10.2015 – 15.11.2015)

### 3. Phase (02.11. – 08.11.2015)




## Auszuführende Arbeiten

- Herstellung Borde und Straßenabläufe im Bereich Hamburger Straße
- Vollausbau Fahrbahn unter Vollsperrung im Bereich Hamburger Straße 3 bis Lübecker Straße 3
- Fahrbahnsanierung mit 10 cm Fräsen und anschließendem Einbau der Asphaltsschichten unter Vollsperrung im Bereich Lübecker Straße 3 bis 30

**Notzufahrten für Rettungsfahrzeuge und Feuerwehr werden freigehalten**

# Vollsperrung für den Durchgangsverkehr L82 OD Delingsdorf (12.10.2015 – 15.11.2015)

## 4. Phase (09.11. – 15.11.2015)



### Auszuführende Arbeiten

- Vollausbau Fahrbahn unter Vollsperrung im Bereich Hamburger Straße 3 bis Lübecker Straße 3
- Fahrbahnsanierung mit 10 cm Fräsen und anschließendem Einbau der Asphaltschichten unter Vollsperrung im Bereich Hamburger Straße 3 bis 35

**Notzufahrten für Rettungsfahrzeuge und Feuerwehr werden freigehalten**